ПЛАН 
реализации регионального инновационного проекта
"МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ТУТАЕВСКОГО МР"
в 2020 году
	№ п/п
	Наименование мероприятия 


	Срок реализации
	Ожидаемый конечный результат реализации проекта

	Разработать модель технологического образования в МОУ Фоминской СШ

	

	1. 
	Методический совет "Реализация инновационного проекта "Модернизация технологического образования в ОУ ТМР"
	август
	Протоколы заседаний 

	2. 
	Заседание ШМО по тематике проекта
	сентябрь
	

	3. 
	Родительские собрания в 5-9 классах по тематике проекта
	сентябрь-октябрь
	

	4. 
	Педагогический совет "Реализация инновационного проекта "Модернизация технологического образования в ОУ ТМР"
	август
	

	5. 
	Участие педагогов школы в заседаниях  рабочих групп педагогов, по разработке содержания каждого модуля образовательной программы учебного предмета «Технология»
	май-декабрь 
	Образовательные программы модулей

	6. 
	Разработка организационно-управленческой модели развития технологического образования в школе
	июнь-декабрь 
	Описание обновленной модели технологического образования в МОУ Фоминской СШ

	Повышение уровня подготовки педагогических кадров для реализации проекта

	7. 
	Соответствие кадровых ресурсов для реализации  проекта
	август
	Анкетирование

	8. 
	Прохождение ППК
	июнь-декабрь
	

	Пополнение материально-технической базы школы для реализации проекта

	9. 
	Проведение мониторинга материально-технической обеспеченности в школе для реализации образовательной программы учебного предмета «Технология»
	март
	Аналитическая справка, планы по развитию МТБ в МОУ Фоминской СШ

	10. 
	Обновление материально-технической базы учреждений для реализации модульной программы учебного предмета «Технология»
	июнь-декабрь  
	Обновленная МТБ, ее описание

	11. 
	Оборудование и включение в образовательный процесс Центра «Точка роста» 
	май-сентябрь 


	

	Информационное обеспечение проекта

	12. 
	Оформление страницы проекта на сайте МОУ Фоминской  СШ
	апрель-декабрь
	Страница сайта

	13. 
	Проведение мониторинга успешности реализации проекта
	декабрь
	Аналитический отчет


