

**Промежуточный отчет о деятельности
региональной инновационной площадки**

I. Сведения о результатах реализации инновационного проекта

Реализация плана деятельности региональной инновационной площадки

Запланировано в отчетном периоде*		Фактически проведено*		Основные результаты реализации плана мероприятий (количественные и качественные) **	Продукты, разработанные за текущий период: образовательные программы, нормативные документы, методические рекомендации и т.д., (указать ссылки на материалы) ***	Степень реализации плана мероприятий за отчетный период в соответствии с календарным планом-графиком (выставляется в % соотношении) ****	Причины отклонений. Планируемые действия по корректировке плана*****
Сроки	Меры, мероприятия	Сроки	Меры, мероприятия				
1	2	3	4	5	6	7	8
1 квартал							
январь - май	Апробация разработанных модульных программ учебного предмета «Технология» для 5 и 6 классов	январь - март	Апробация разработанных модульных программ учебного предмета «Технология» для 5 и 6 классов	Апробируются модульные программы по технологии для 5 и 6 классов		100%	

январь - декабрь	Участие в муниципальных чемпионатах по стандартам юниорского движения WorldSkills	24.03	Участие в муниципальных чемпионатах по стандартам юниорского движения «ПрофиТут»	Приняли участие 4 обучающихся: – Столярное дело - 1 участник; – Поварское дело - 2 участника (призеры) - Технология моды – 1 участник		100%	
февраль	Участие в региональных чемпионатах по стандартам юниорского движения WorldSkills	7-11. 02	Участие в муниципальных чемпионатах по стандартам юниорского движения WorldSkills	Приняли участие 3 обучающихся: – Организация экскурсионных услуг - 1 человек		100%	
январь - декабрь	Обновление информации на странице проекта на сайте школы	январь - март	Обновление информации на странице проекта на сайте школы	Обновлена страница сайта		100%	

апрель	Подготовка ежеквартальных отчетов о реализации проекта в школе	14.04	Подготовка ежеквартальных отчетов о реализации проекта в школе	Отчёт выполнен и опубликован на странице сайта		100%	
2 квартал							
3 квартал							
4 квартал							

--	--	--	--	--	--	--	--

II. Информационное сопровождения деятельности РИП за отчетный период

Мероприятия по распространению практики РИП и трансляции опыта

Название и тема мероприятия РИП	Срок проведения	Количество участников (чел.)/ точек подключения с указанием муниципальных образований ЯО, др. регионов	Ссылка на анонсы и отчет о мероприятии в сети «Интернет» (фото, отчеты о проведении мероприятий)
1 квартал			
2 квартал			
3 квартал			
4 квартал			

Публикации по теме РИП

Вид/форма публикации	Тема/Название	Автор (авторский коллектив)	Где опубликовано. Ссылка на публикацию
1 квартал			
2 квартал			
3 квартал			

4 квартал			

Выступление в региональных (всероссийских) вебинарах, семинарах, конференциях по теме проекта

Название мероприятия	Тема выступления	Ф.И.О. выступающего, должность, место работы	Ссылка на программу мероприятия, презентацию автора
1 квартал			
2 квартал			
3 квартал			
4 квартал			

III. Сведения о ресурсном обеспечении деятельности региональной инновационной площадки за отчетный период

Повышения квалификации участников РИП

ФИО специалиста	Место работы, должность, ученая степень, ученое звание специалиста (при наличии)	Функции специалиста в рамках реализации инновационного проекта	Повышение квалификации, ОО, тема, сроки
1 квартал			

2 квартал			
3 квартал			
4 квартал			

Нормативное правовое обеспечение деятельности РИП

Наименование разработанного нормативного правового акта	Краткое обоснование применения нормативного правового акта в рамках реализации инновационного проекта РИП
1 квартал	
2 квартал	
3 квартал	
4 квартал	

